

ЭТАП 1. ОБУЧЕНИЕ

Задача 1. Сформировать рабочую среду проекта, установить деловое, документальное и техническое взаимодействие.

№ п/п	Мероприятие	2018 г.		2019 г.											Результат	
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
1.1.	Заключение договоров с персоналом и привлеченными специалистами: Состав Рабочей группы Проекта. Перечень специалистов Проекта.															Проведено
1.2.	Распространение информации о проекте. Обзор распространения информации в сети Интернет на 05.02.19 г. Форма заявки для участника Проекта															Проведено
1.3.	Создание информационной базы участников проекта. Список организаций участников. Список участников – анализ по регионам на 31.01.19															Проведено
1.4.	Организация системы взаимодействия с участниками и партнерами: Страница Проекта ВДПС на портале «Вектор добровольчества в России» с															Проведено

	курса 2.1 "ЭССЕ" Анализ результатов итоговых анкет слушателей курса 2.1 "ВЫХОД" Итоговые работы слушателей курса 2.2 "ЭССЕ" Анализ результатов анкет слушателей курса 2.2														
2.8.	Проведение стажировки в Санкт-Петербурге. Список участников проекта, приглашенных на стажировку в Санкт-Петербург Анкета стажера Программа стажировки Сгласованный Список участников стажировки в Санкт-Петербурге Перечень стажерных площадок Архив презентаций стажерных площадок Фотоальбом Форма Итоговой анкеты участника стажировки в Санкт-Петербурге Итоговые анкеты участников стажировки в Санкт-Петербурге Результаты анализа Итоговых анкет участников стажировки в СПб Отзывы участников стажировки														Проведено
2.9.	Проведение практического семинара в Республике Карелия.														
2.10.	Проведение практического семинара в Калининградской области.														
2.11.	Получение обратной связи по итогам стажировки и семинаров.														В стадии реализации

