

Межрегиональный проект «Вектор добровольчества – от поддержки к сотрудничеству»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ПЕРИОДА ПРОЕКТА

Временной период внедренческого этапа: с 15 мая по 15 сентября 2019 года (4 мес.).

Цель внедренческого этапа: применение знаний и внедрение технологий - развитие дополнительных добровольческих социальных услуг на базе учреждений социального обслуживания населения (далее – ГУ) и на базе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), развитие взаимодействия между ГУ и СОНКО, межрегионального сотрудничества.

Задачами внедренческого этапа Проекта являются:

Задача № 1: Разработка и реализация организациями-участниками Проекта собственных (индивидуальных) планов по внедрению технологий организации добровольческой деятельности в интересах развития устойчивых дополнительных добровольческих социальных услуг (системных разовых и постоянных), с учётом предоставленного Рабочей группой Проекта Модельного плана.

Конкретными суммарными показателями решения этой задачи являются показатели, указанные участниками Проекта в итоговой практической работе «Точки роста» курса 1.3.

Задача № 2: Организация системы консультационной поддержки деятельности организаций-участников Проекта, по внедрению технологий организации добровольческой деятельности с использованием дистанционных и очных методов (Рабочая группа и специалисты Проекта).

Задача № 3: Осуществление мониторинга организации добровольческой деятельности, формирования системы предоставления дополнительных добровольческих социальных услуг на базе организаций-участников Проекта, развития взаимодействия между ГУ и СОНКО, выявление и фиксация проблем и достижений в ходе внедренческой деятельности (Рабочая группа проекта, организации акселераторы в регионах, организации участники Проекта).

Задача № 4: Создание организационной и технической базы для формирования и последующего (за пределами периода Проекта) взаимодействия профессионального сообщества, состоящего из числа организаторов и координаторов добровольческой деятельности в СО НКО и ГУ (Рабочая группа проекта, организации-акселераторы в регионах, организации-участники Проекта).

Для достижения этой цели и для решения задач внедренческого периода Проекта предлагаются инструменты:

1. Форма «Модельный план» является инструментом планирования и контроля развития дополнительных добровольческих социальных услуг в организациях-участниках. Форма заполняется по итогам работы в период внедрения и отправляется в Рабочую группу проекта к 10.10.2019.

2. Форма самоконтроля и мониторинга 1-2 является ориентиром и оценочным документом действий организаций-участников и заполняется дважды: к 10 июня (первичная информация по состоянию на май), к 10 октября (итоговая информация по состоянию на сентябрь).

3. Платформа Trello для тех, кто заинтересован делиться информацией о процессе реализации проектов, разработанных в ходе обучения и размещенных на платформе в период обучения на курсе 1.2, для тех, кто хочет общаться и обмениваться опытом. Выход по ссылке: <https://trello.com/b/IN2LmCfA/рабочая-онлайн-среда-вектор-добровольчества-от-поддержки-к-сотрудничеству> .

4. Рабочая он-лайн-среда «Действуем вместе», для тех, кто заинтересован делиться информацией и документами, анализировать опыт своей организации и других организаций, общаться, получать консультационную поддержку. Выход также, как на новый курс обучения (см. внизу страницы ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА "ВЕКТОР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА - ОТ ПОДДЕРЖКИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ" в системе ДО).

ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ!

