

# ЭТАП 1. ОБУЧЕНИЕ

**Задача 1. Сформировать рабочую среду проекта, установить деловое, документальное и техническое взаимодействие.**

№ п/п	Мероприятие	2018 г.		2019 г.											Результат	
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
1.1.	<b>Заключение договоров с персоналом и привлеченными специалистами:</b> <a href="#">Состав Рабочей группы Проекта.</a> <a href="#">Перечень специалистов Проекта.</a>															<b>Проведено</b>
1.2.	<b>Распространение информации о проекте.</b> <a href="#">Обзор распространения информации в сети Интернет на 05.02.19 г.</a> <a href="#">Форма заявки для участника Проекта</a>															<b>Проведено</b>
1.3.	<b>Создание информационной базы участников проекта.</b> <a href="#">Список организаций участников.</a> <a href="#">Список участников – анализ по регионам на 31.01.19</a>															<b>Проведено</b>
1.4.	<b>Организация системы взаимодействия с участниками и партнерами:</b> <a href="#">Страница Проекта ВДПС на портале «Вектор добровольчества в России» с</a>															<b>Проведено</b>



[телеконференции Проекта.](#)

**Задача 2. Содействовать представителям организаций-участников проекта в получении знаний, приобретении навыков и компетенций.**

№ п/п	Мероприятие	2018 г.		2019 г.											Результат	
		11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		
2.1.	<b>Информирование участников об обучении.</b> <a href="#">Информационное письмо № 4</a> <a href="#">Анонс курсов обучения для распространения в регионах РФ.</a>															<b>Проведено</b>
2.2.	<b>Инструктаж участников проекта.</b> <a href="#">Руководство по регистрации на курсах обучения.</a> <a href="#">Руководство по участию в телеконференциях и вебинарах.</a> <a href="#">Алгоритм выхода на курсы обучения.</a> <a href="#">Запись на курсы дистанционного обучения.</a>															<b>Проведено</b>
2.3.	<b>Проведение дистанционного обучения - обучающий блок 1.</b> <a href="#">Расписание курсов дистанционного обучения.</a> <a href="#">Курс 1.1 (скриншоты).</a> <a href="#">Состав слушателей курса 1.1 /курс открыт для записи/.</a> <a href="#">Анкета слушателя «ВХОД».</a> <a href="#">Вступление к курсу 1.1.</a> <a href="#">Тематический план курса 1.1.</a> <a href="#">Состав слушателей курса 1.2 /на 1 декаду февраля 2019/</a> <a href="#">Состав слушателей курса 1.3 /на</a>				*											<b>В стадии проведения</b>

	<u>1 декаду февраля 2019/</u>														
2.4.	Получение обратной связи по итогам обучения (Блок 1).														
2.5.	Предоставление участникам модельного плана (методическая форма) действий по внедрению.														
2.6.	Проведение дистанционного обучения - обучающий блок 2.														
2.7.	Получение обратной связи по итогам обучения (Блок 2).														
2.8.	Проведение стажировки в Санкт-Петербурге.														
2.9.	Проведение практического семинара в Республике Карелия.														
2.10.	Проведение практического семинара в Калининградской области.														
2.11.	Получение обратной связи по итогам стажировки и семинаров.														

**\* Реализация Проекта находится в данной точке.**